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Projektüberblick Nordmainische S-Bahn

Text / Bild 
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Maßnahmenübersicht PFA 3
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Ablauf Planfeststellungsverfahren

Planfeststellungsbeschluss 

 behördliche Genehmigungsverfahren für große 
Infrastrukturvorhaben

 berücksichtigt öffentliche und private Belange

 Prüfung, Begutachtung und Abwägung der 
Stellungnahme erfolgt durch die 
Planfeststellungsbehörde

Vorhabenträger erstellt Unterlagen für den 
Planfeststellungsantrag

Antrag wird beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) 
eingereicht

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) prüft alle 
Sachverhalte

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erlässt 
Planfeststellungsbeschluss

Anhörungsverfahren durch die zuständige 
Behörde

(Regierungspräsidium Darmstadt)
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Terminschiene 1. und 2. Offenlage
2014 2015 2016

Okt.Nov.Dez.Jan.Febr.MärzApr. MaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.Jan.Febr.MärzApr. MaiJuniJuliAug.Sept.

08.09.2014 - 07.10.2014

Durchsprache der Einwendungen zwischen der 
Stadt Hanau und der DB AG

21.10.2014 - 31.12.2014

Gutachterliche Prüfung Schallschutz und Erschütterung

1. Offenlage

19.09.2016 - 22.09.2016

Prüfung der Einwendungen und Stellungnahmen

RP Bescheid: Überarbeitung der Unterlagen 04.10.2016

08.09.2014 - 21.10.2014

1. Offenlage

Äußerungsfrist und Stellungnahmen

01.01.2015 - 24.04.2016

Erörterungstermin

Weitere Abstimmungen (bspw. AG Schall) 01.10.2016 - 23.11.2020

21.10.2014

2021
Jan. Febr. März Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

Äußerungsfrist
2. Offenlage

20.09.2021

1. Planänderung

24.06.2021 - 23.07.2021

19.07.2021 - 27.08.2021
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Terminschiene Gesamtmaßnahme (DB)

PFA 1 und PFA 2
2022: erwarteter Beschluss

PFA 3
2023: erwarteter Beschluss

Voraussetzung
keine weiteren Änderungen 
der planfestzustellenden 
Unterlagen

DB AG | Infoveranstaltung am 01. Juli 2021
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Aufbau der Planunterlagen (1. Planänderung)

Gutachten und sonstige Unterlagen12 8-38

 die Ergänzung eines Gesamtinhaltsverzeichnis 
dient zur besseren Orientierung

 der Antrag umfasst 38 Bände mit 28 Anlage-
Nummern

 jede Anlage hat ein eigenes Inhaltsverzeichnis

 Änderungen sind blau markiert
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Aufbau der Planunterlagen
(1. Planänderung)

Gutachten und sonstige Unterlagen12 8-38

DB AG | Infoveranstaltung am 01. Juli 2021
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Grundlage der Lärmschutzbetrachtung

Prognostizierte Betriebskonzept auf Basis der 
Zugzahlenprognose des BMVI: 
Zieljahr: 2025, Basisjahr: 2010

Veränderte Datengrundlage für die 
Dimensionierung und des Schutzes 

vor Schall und Erschütterung

2014

2021

Änderung des Betriebsprogramms:
Zieljahr: 2030, Basisjahr: 2010

Änderungen an Gutachten und Konzepten
Schall, Baulärm, Umwelt, Seveso, Brandschutz Hanau Hbf, 

Rettungskonzept

Änderungen an baulichen Anlagen
Schallschutzwände, Eisenbahnüberführungen, 

Entwässerungsanlagen, Bahnsteige, Ausstattungen
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Gegenüberstellung der Zugzahlenprognose 2025/2030

3660
Neubaugleis

SPFV SPNV S-Bahn SGV Gesamt

Soll (2025) 52 38 0 122 212

Soll (2030) 51 78 0 117 246

Delta 2025 –
2030

-1 +40 0 -5 +34

3685
Bestands-
gleis

SPFV SPNV S-Bahn SGV Gesamt

Soll (2025) 0 0 108 0 108

Soll (2030) 0 0 118 0 118

Delta 2025 –
2030

0 0 +10 0 +10

Durch die erhöhten 
Prognosezahlen 
verändert sich die 
Datengrundlage für die 
weitere Dimensionierung
und des Schutzes vor 
Schall und Erschütterung

Anpassung der 
Schallschutzmaßnahmen



18 | 01.09.2021

1. Lärmschutzwände
Länge: 9,146 km (2014: 8,500km)
Höhe: 1,0m - 6,0m (2014: 1,0m – 4,0m)
2. Besonders überwachtes Gleis 
(Lärmminderung um 3 dB(A))

3. Schienenstegdämpfer
(Lärmminderung um 2dB(A))
4. „besohlte Schwellen“

Ergebnisse der 1. Offenlage

Anpassung und Änderung des schalltechnischen Gutachtens für den PFA 3

 Änderung im großen Umfang von Anzahl und Ausdehnung als auch Höhe der LSW

an insgesamt 91 (2014: 257) Gebäuden 
trotz aktiver SSM, da Überschreitung der 
Immissionsgrenzwerte.

Aktive Maßnahmen Passive Maßnahmen
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DB AG | Infoveranstaltung am 01. Juli 2021
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Gutachterliche Prüfung der Maßnahmen hinsichtlich Schallschutz und Gestaltung

1) schallschutztechnisch: 
Frau Prof. Giering + Stadt

2) städtebaulich: 
unit-design + Stadt

1) Betroffene / Anliegen 
2) Zuglärm minimieren
3) Stadtbildgestaltung
4) gestalterische 

Einbindung im Umfeld

ästhetische Wirkung der Maßnahmen = Sichtbehinderung, Trennungen, 
Störungen von Sichtachsen und des Landschaftsraums

erheblicher Einfluss auf das Leben und die 
urbane Identität

Beeinträchtigung der stadträumlichen 
Qualität
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Ergebnis der städtebaulichen und schallschutztechnischen Prüfung
Höhe der LSW:
• Durch geplante Absenkung sind 

keine gesundheitsgefährdenden 
Auswirkungen zu erwarten

Transparenz der LSW:
• Betroffenheiten bewegen sich in 

wahrscheinlich vertretbarem 
Rahmen

Erfordernis weiterer Prüfungen 
hinsichtlich konkreter Auswirkungen 
(bspw. innovative Maßnahmen)
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Burgallee – Ist Situation

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module: 
Burgallee – Soll Situation DB

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module: 
Burgallee – Soll Situation Stadt Hanau

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Die Milch – Ist Situation

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Die Milch – Soll Situation DB

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Die Milch – Soll Situation Stadt Hanau

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Die Milch – Gegenüberstellung DB / Stadt Hanau

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Hanau West – Ist Situation

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Hanau West – Soll Situation DB
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Hanau West – Soll Situation Stadt Hanau

Unit-design
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Visualisierung Höhe, Transparenz und Module:
Hanau West – Gegenüberstellung DB / Stadt Hanau

Unit-design
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Vielen Dank für Ihr Interesse.
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Anpassung LSW (aus Erörterungstermin)
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Überschrift 1

Text / Bild 
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Überschrift 1

Text / Bild 
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Überschrift 1
Deutsche Bahn (DB) erstellt Unterlagen für den Planfeststellungsantrag

Antrag wird beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) eingereicht
(=Beginn des Verfahrens nach Vollständigkeitsprüfung) 

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) prüft alle Sachverhalte

Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erlässt Planfeststellungsbeschluss
(Zustellung und Offenlage der Unterlagen bei der Anhörungsbehörde)

Zustellung kann bei mehr als 50 Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.

Anhörungsverfahren durch die zuständige Behörde)
(Regierungspräsidium Darmstadt)

 Bekanntmachung der Offenlage (Beginn der Veränderungssperre)
 Öffentliche Auslegung der Unterlagen für einen Monat
 Einreichen von Einwendungen von Privatpersonen und Naturschutzverbänden 

(bis zu zwei Wochen nach Auslegung)
 Erwiderungen zu den Einwendungen und Stellungnahmen durch die DB
 Erörterungstermin mit Einwendern, Fachbehörden, Trägern öffentlicher Belange
 Abschließende Stellungnahme der Anhörungsbehörde

x -  Wochen

x +4 Wochen

x +6 Wochen

x +8 Wochen
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Überschrift 1
- Erweiterung der DB Anlagen um 2 neue Gleise für die S-Bahn und 
Herstellung einer
Überleitverbindung einschließlich des gleisbezogenen Tiefbaus und 
der bahntechnische Ausrüstung, mit insgesamt 10 neuen Weichen.
- Umbau der Gleisanlagen im Bf Hanau Hbf, mit insgesamt 22 neuen 
Weichen.
- Erweiterung der bestehenden S-Bahnabstellanlage um ein weiteres 
Abstellgleis mit
insgesamt 5 neuen Weichen und einem Dienstweg.
- Neubau von 10 Bremsprellböcken im Bahnhof Hanau.
- Änderung durch Ersatzneubau SÜ Maintaler Straße (L 3268),
- Neubau EÜ Salisbach,
- Neubau EÜ Kinzig,
- Neubau EÜ Philippsruher Allee,
- SÜ B43/Willy-Brandt-Straße – Änderung Anprallsicherheit der 
Pfeilerstütze II
- Erneuerung Krbw Hanau
- Änderung und Neubau von Radwegen
- Neubau von Hebeanlagen
- Neubau ESTW
- Errichtung zusätzlicher Überbauten für die zukünftige 
Nordmainische S-Bahn im Bereich der Eisenbahnüberführungen: 
Burgallee, Salisweg und Frankfurter Landstraße

- Neubau eines Mittelbahnsteiges, einschließlich Personenaufzug und zwei Treppenzugänge für den Hp
Hanau Wilhelmsbad, abgehend von der EÜ Burgallee mit
Rückbau der alten Außenbahnsteige.
- Änderung des vorhandenen Mittelbahnsteiges des Hp Hanau West gemäß S-BahnStandard und Neubau 
eines Personenaufzuges.
Erweiterung Bahnsteig Gleis 1 und 2 im Bf Hanau Hbf. um eine dritte Bahnsteigkante,
Änderung für barrierefreie Erschließung Bahnsteig Gl. 5 und 6 im Bf Hanau Hbf. und
Anpassung gem. Neutrassierung,
Änderung Bahnsteig Gl. 7 und Gl. 8 (ehem. Gl. 986) im Bf Hanau Hbf gemäß Neutrassierung für den 
Fernverkehr,
Änderung Bahnsteigkante Gl. 100 neu (Gl. 117 alt) für den Regionalverkehr und Anpassung der 
Bahnsteigkante Gl.101,
- Hanau Hbf: Rückbau Bahnsteig Gleis 1 und 2, Neubau Mittelbahnsteig Gleis 2 und
Gleis 3 inclusive Zugängen (Treppen und Aufzug), teilweise Anpassung Bahnsteigkante Gleise 5 und 7,
- Neubau von Stützwänden,
- Neubau von Lärmschutzwänden,
- Errichtung von ausrüstungstechnischen Gebäuden für elektrische Weichenheizstationen,
- Neubau bzw. Anpassung der Oberleitungsanlage, der Elektroenergieanlage, der 
Telekommunikationsanlage, der Signalanlage mit Signalausleger und Kabeltiefbauanlage,
- Verlegung der Leitungen und Kabel Dritter,
- Neubau bzw. Anpassung von Entwässerungsanlagen,
- Ersatzneubau von Straßen und Wegen im Baubereich,
- Rückbau von Gebäude- und Nebenanlagen innerhalb des Baufeldes,
- Rückbau von Kleingärten im Gleisdreieck der Strecken 3600 und 3671 (km 22,300),
- Rückbau des ungesicherten Bahnüberganges, Bahn-km 0,534 (Strecke 3671),
- Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen, Bereitstellungsflächen und Transportwegen,
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Artenschutzmaßnahmen,
- Verlust bzw. Beeinträchtigung/Beanspruchung von Boden- und Kulturdenkmälern
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Überschrift 1

Text / Bild 


